

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»**

| №   | Мероприятие   | Сроки проведения | Ответственные  |
|---|---|------------------|--|
| <b>1. Организационное и нормативное обеспечение</b> |   |                  |  |
| 1.1.  | Разработка муниципальных нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС   | Февраль-март     | Комитет по образованию и молодежной политике (далее – Комитет) |
| 1.2.  | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС, проводимом ГАУ ДПО СОИРО                        | февраль          | Руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО)      |
| 1.3.  | Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС  | май-июнь         | Руководители ОО  |
| 1.4.  | Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО  | июнь             | Руководители ОО  |
| 1.5.  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта       | июнь             | Руководители ОО  |
| <b>2. Методическое обеспечение</b>                  |   |                  |  |
| 2.1.  | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС   | февраль-июнь     | Комитет, ОО  |
| 2.2.  | Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС   | В течение года   | Комитет, ОО  |
| 2.3.  | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС | В течение года   | Комитет, ОО  |
| 2.4.  | Изучение и обсуждение примерных программ НОО, ООО, рабочих программ   | февраль-июнь     | ОО, РМО  |
| 2.5.  | Разработка плана методической   | февраль          | Комитет, ОО  |

|   |  |                 |             |
|---|--|-----------------|-------------|
|   | работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС   |                 |             |
| <b>3. Кадровое обеспечение</b>                |  |                 |             |
| 3.1.  | Повышение квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС                                      | февраль-июнь    | ОО          |
| 3.2.  | Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь    | ОО          |
| <b>4. Материально-техническое обеспечение</b> |  |                 |             |
| 4.1.  | Анализ соответствия материально-технической базы ОО требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС         | февраль         | ОО          |
| 4.2.  | Мониторинг обеспеченности ОО учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС                            | март            | ОО          |
| 4.3.  | Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС  | июль-август     | ОО          |
| 4.4.  | Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста»                           | в течение года  | ОО          |
| <b>5. Информационное обеспечение</b>          |  |                 |             |
| 5.1.  | Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС   | февраль-апрель  | Комитет, ОО |
| 5.2.  | Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС                                    | в течение года  | Комитет, ОО |
| 5.3.  | Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС                               | сентябрь-ноябрь | Комитет, ОО |