

**Дорожная карта мероприятий
по обеспечению поэтапного перехода МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021 – 2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор школы Заместители директора
1.2	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2021/2022 учебного года	Протокол совещаний	Заместители директора
1.3	Проведение общешкольного родительского собрания «Обновленные ФГОС НОО и ООО: траектория изменений на период 2022-2027 гг»	Март 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания «Обновленные ФГОС НОО и ООО: траектория изменений на период 2022-2027 гг»	Заместитель директора по УВР
1.4	Проведение классных родительских собраний в 1 классах, посвящённых обучению по новым ФГОС НОО	Август, ежегодно с 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1 классах, посвящённого обучению по новому ФГОС НОО	Классные руководители 1 классов
1.4	Проведение классных родительских собраний в 5 классах, посвящённых обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1 классах, посвящённого обучению по новому ФГОС НОО	Классные руководители 5 классов
1.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение года	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов	Администрация школы

1.6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	2021/2022 учебный год	Аналитические сведения об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	Заместители директора
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Заместитель директора по МР Заведующий библиотекой
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Заместители директора по УВР, ВР
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих функционирование обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Заместители директора
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	В течение года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области	Администрация школы

2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	В течение года	Изменения в Устав МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области	Администрация школы
2.5	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация школы
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников	До 01.09.2022	Должностные инструкции МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области	Администрация школы
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.	Заместители директора
2.8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МБОУ СШ №9 г. Ярцево Смоленской области, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.	Заместители директора
2.9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	Август 2022 г.	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО МБОУ СШ №9 г. Ярцево Смоленской области	Директор школы.
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год, для 1–4-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год,	Август, в течение всего периода	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора

	для 1–4-х и 5–9-х классов до 2027 года			
2.11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август, в течение всего периода	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Заместители директора
2.12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Август, в течение всего периода	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы Заведующий библиотекой
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора по МР
3.2	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
3.3	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с новым ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с новым ФГОС НОО	Заместитель директора по МР
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка	Директор школы
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Аналитическая справка	Заместитель директора по МР
4.3	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План-график курсовой подготовки	Заместитель директора по МР

	образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Размещение на сайте МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской обл. Пакет информационно-методических материалов	Администрация школы Ответственный за ведение сайта
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской обл.	Администрация школы Ответственный за ведение сайта
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской области Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Администрация школы Ответственный за ведение сайта
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ СШ № 9 г. Ярцево Смоленской обл. Пакет информационно-методических материалов	Администрация школы Ответственный за ведение сайта
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
6.1	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС – 2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План обновления материально-технической базы учебного заведения	Администрация школы